

02011-1751

12 de Maio de 1919.

3

IIImos. Srs. Directores da
Cia. Minas de Carvão do Jacuhy
RIO DE JANEIRO

Nº98

ESTRADA DE FERRO

IIImos. Srs. Directores:-

Continuam interrompidos os trabalhos de construção de S. Jeronymo para Xarqueadas, em vista da necessidade de concentrar todo o pessoal na exploração do affloramento. Todos os outros serviços correm normalmente.

TRAPICHE PARA AGUAS MEDIAS: Continua a sua construção, que se acha muito adiantada.

DESAPROPRIACAO DE TERRENOS: Já entreguei ao advogado Ulysses de Carvalho as plantas dos terrenos a desapropriar.

O proprietário Antônio Patrício Machado cede gratuitamente os terrenos que lhe pertencem, sob a condição de reverterem à sua propriedade no caso de caducidade do contracto da Companhia. Nesse sentido vos telegraphei, pois o Dr. Ulysses julga urgente lavrar escriptura.

HONORARIOS:- O Dr. Ulysses de Carvalho, allegando não ser possível orçar os trabalhos a seu cargo, propõe à Directoria fazer-lhe um ordenado mensal, remunerador; julga que assim ficará mais em conta para a Companhia, que o dispensará logo que os seus serviços terminem. Para lhe dar resposta, aguardo instruções.

Sem outro motivo, sou com toda estima,

de VV. SS.
Attn. Vndx. e Obgd^o.

RP/F.

Superintendente Int^o