

02011-1752

16 de Junho de 1919.

21

Illmos. Srs. Directores da
Cia. Minas de Carvão do Jacuhy
RIO DE JANEIRO

Nº 131

MINAS DO LEÃO

Illmos. Srs. Directores:-

POÇO WENCESLAU BRAZ:- Com a installação da caldeira alugada ao Estado os serviços melhoraram muito, regularisando-se a extração de carvão.

Conforme meus telegrammas anteriores, penso que a produção irá augmentando uma vez que obtenhamos pessoal mineiro. Com as difficuldades havidas até agora não era possível obte-lo porque as continuas interrupções desanimavam aquelles que tinhamos e afastavam outros. Installada a caldeira, que veio permittir movimentar com segurança todas as nossas machinas, já se nota outra animação nos capatazes e trabalhadores.

A retirada do engenheiro Bastian, permittindo-me uma intervenção mais directa na administração da mina, restabeleci logo a ordem e disciplina indispensaveis.

Todos os engenheiros ficaram com attribuições bem definidas, com serviços separados, afim de não haver balburdia e determinações desencontradas.

O engenheiro Oliveira ficou encarregado de uma parte da administração e de tudo que diz respeito ás machinas; não poderá agir no interior do poço a não ser por intermedio do capataz geral Pauthner, que está responsavel pela produção e boa escolha do carvão. O engenheiro Prado Lopes encarregou-se do Affloramento e serviços accessorios. Penso que todos trabalharão em harmonia.

Os empreiteiros que temos, não dispendo de pessoal para trabalhar nos trez ternos, demos-lhes o praso de 20 dias para completarem esse pessoal, marcando o minimo de 10 homens para as camaras e de 8 para as galerias de 3 metros. A produção agora depende apenas do pessoal. Todas as galerias têm carvão, tendo atravessado os pequenos reboliços que se apresentaram no começo.

CALDEIRAS E MACHINAS:- A chata Asteno 3 está no Porto Coronel Carvalho desembarcando o material recém-chegado des Estados Unidos; uma parte do qual já está na Mina do Leão. Falta ainda desembarcar o material mais pesado. As dias grandes caldeiras seguem amanha para aquelle porto. Já contractei o chefe das officinas da Força e Luz para ir desembarcal-as e mais tarde monta-las logo que as fundações estejam promptas. Com a montagem de uma, pelo menos, dessas caldeiras, poderemos ficar tranquilos para o futuro.

16 de Junho de 1919.

II

GUINCHO DO BUTIÁ:- Ainda não poudé ser montado e restituído porque não temos mechanicos em numero sufficiente. Não nos descuidaremos disso.

EXHAUSTOR:- Tem funcionado melhorando seffiveimente a ventilação do poço.

AFFLORAMENTO:- Temos cerca de 90 homens trabalhando. As chuvas têm impedido uma produção regular; além disgo as antigas galerias drenam para o interior do corte as aguas, não sendo sufficiente as duas bombas centrifugas de que dispomos. Seria conveniente installarmos uma terceira, mas nos falta o motor.

PRODUÇÃO DE CARVÃO: Durante a semana finda foi a seguinte:

Affloramento	145 toneladas
Poço	128.400 kilos

PEDIÇÃO DAS GALERIAS:-

N	40 ^m ,00
ON	19,00
OS	12,50
NA	12,25
Sa	19,00
C-1	37,25
C-2	21,50
C-3	11,50
T-1 e T-2	8,75

Sem outro motivo, com muita estima, sou

de VV.SS.
Attº Vndr. Ongdº

SUPERINTENDENTE INTº

RP/f.